CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

AVENIDA SAO PEDRO

ITEM  |DESCRIGAO 30 DIAS| TOTAL ACUMULADO
100% 100%

1 [SERVIGOS PRELIMINARES 1.150,47 {—= 02 TR0y
0, 0
2 |SERVIGOS EM TERRA 0,00 100% 100%
100% 100%

3 |REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 6.555,73 [—5zz5 02 55573
- 100% 100%

4 |PAVIMENTAGAO 21.937,50 [l 53750
- 100% 100%

5  |INDICACOES SINALIZADAS 1.366,49 |—= 02 36649
31.010,19 31.010,19

Assinado de forma digital por

MICHEL ALBARELLO  yicriey atsamerto
BASSO:01380698081 BAss0913806080

Dados: 2022.06.29 13:23:49 -03'00"

Michel Albarello Basso
ENG?® CIVIL / CREA-RS 224389

Frederico Westphalen/RS, 29 de junho de 2022

ALEX VINICIUS MANFIO Assinado de forma digital por

ALEX VINICIUS MANFIO
PESSOTTO0:0027521007 pessorro:00275210014

4 Dados: 2022.06.29 13:24:02 -03'00'
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